Sistema - Opção vidraçaria

João Pedro Josué, Rafael Augusto de Souza Silva, Pedro Vianna Guimarães, Thiago Donizeti Siqueira.

Relatório dos entregáveis

Entregável	Descrição	Status
Backlog do Sprint 3	Todas as atividades realizadas na sprint.	Concluído
	Para mais informações acessar o documento "Backlog do Sprint 3".	
Documento da Arquitetura v3	Documentar arquitetura do sistema.	Concluído
	Para mais informações acessar o documento "Documento de arquitetura".	
Código fonte testado e funcional	O código fonte está disponível na em sistema-gestao-vidracaria-D evelop.zip.	Concluído
Doc de planejamento de casos de testes	Documentar os casos de testes que serão realizados. Para mais informações	Concluído

	acessar o documento "DOC - Planejamento de casos de teste".	
Códigos dos testes	Casos de testes realizados utilizando Selenium estão disponíveis em "Códigos testes com Selenium".	Concluído
Relatório de revisão da Sprint 1	Revisão da Sprint 1 é o presente documento.	Concluído